

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Лодейнопольская средняя общеобразовательная
школа № 3 имени Героев Свиря»
(МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3»)

П Р И К А З

28 декабря 2021 г.

№ 184

г. Лодейное Поле

**Об утверждении комплекса мер по созданию
и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста»**

В целях реализации национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, в соответствии с распоряжением отдела образования Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области № 432-р от 21.12.2021 и приказом МКОУ "Лодейнопольская СОШ № 3" от 28.12.2021 № 180

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (приложение).

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



А. И. Воронин

Приложение
к приказу от 28.12.2021 № 184

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Лодейнопольского муниципального района в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Ознакомление с типовым Положением о деятельности центров «Точка роста» на территории Ленинградской области	Образовательная организация (далее – ОО)	25 декабря 2021 г.
2.	Ознакомление с показателями деятельности центра «Точка роста»	ОО	25 декабря 2021 г.
3.	Разработка локальных нормативных актов о деятельности центра «Точка роста»	ОО	30 декабря 2021 г.
4.	Ознакомление с типовым дизайн-проектом и проектом зонирования центра «Точка роста»	ОО	10 февраля 2022 г.
5.	Ознакомление с инфраструктурным листом центра «Точка роста»	ОО	Согласно отдельному графику
6.	Объявление закупки товаров, работ и услуг для создания центра «Точка роста»	ОО	11 февраля 2022 г.
7.	Заключение муниципальных контрактов на поставку оборудования	ОО	29 апреля 2022 г.

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
8.	Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой планируется создание центра «Точка роста»	ОО	13 июня 2022 г.
9.	Доставка и наладка оборудования для центра «Точка роста»	ОО	29 июня 2022 г.
10.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра «Точка роста»	ОО	30 июля 2022 г.
11.	Оплата поставленного оборудования для центра «Точка роста»	ОО	30 июля 2022 г.
12.	Завершение косметического ремонта, приведение площадки центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	ОО	30 июля 2022 г.
13.	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадки центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	ОО	20 августа 2022 г.
14.	Разработка и утверждение образовательных программ, плана мероприятий, направленных на обеспечение функционирования центра «Точка роста»	ОО	25 августа 2022 г.
15.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра «Точка роста»	ОО	Согласно отдельному графику
16.	Создание и заполнение раздела о центре «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации	ОО	с 10.01.2022 г. по мере необходимости
17.	Открытие центра «Точка роста»	ОО	01 сентября 2022 г.

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
18.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	ОО	29 сентября 2022 г., далее ежеквартально